

**План введения ФГОС–2021 в МБОУ СОШ № 12**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Оценка кадровых и материальных ресурсов</b>			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	В течение года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2027 гг.	Директор	Отчет
Анализ и распределение учебной нагрузки учителей на учебный год	Ежегодно с 2022 по 2027 гг.: в мае по приказу «О предварительной нагрузке на учебный год», в августе по приказу «Об учебной нагрузке на учебный год»	Заместитель директора по УВР	Приказ
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение периода с 2022-2027гг.	Методист, заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март и август 2022, август 2023-2027гг.	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана, по мере необходимости	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Зам директора по УВР, ответственный за сайт	Информационно-методические материалы

ФГОС ООО			
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Зам директора по УВР, ответственный за сайт	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам директора по УВР, ответственный за сайт	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО всеми педагогическими работниками
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих	Июнь - сентябрь 2022 года	Рабочая группа	Приказы, локальные

<p>введение ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>			<p>акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО</p>	<p>До 30 июня 2022 года</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД программы НОО</p>
<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p>	<p>До 30 июня 2022 года</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
<p>Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета</p>	<p>До 01.09.2022</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов</p>

			воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год	Директор, зам. директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Педагоги-предметники и	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС в начальной и основной школе</b>			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021г.	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и	В течение всего периода	Зам. директора по УВР, ВР	Справки зам.директора по УВР, ВР

планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение всего периода	Рабочая группа	Информационно-методические материалы
<b>Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Методист	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Ежегодно, в течение всего периода	Методист	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Психолог	План работы педагога-психолога
Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам. директора по УВР	План ВШК на учебный год.